

웹OS

Aa Name	날짜	상태	설명	작성일시
화면설계	@2021년 9월 9일 → 2021년 9월 11일	진행 중	페이지들과 페이지간 연결을 구체적으로 계획	@2021년 9월 6일 오후 2:22
개발환경 세팅	@2021년 9월 12일 → 2021년 9월 14일	할 일	본격적으로 개발들어가기 전 환경세팅	@2021년 9월 6일 오후 2:31

Aa Name	날짜	상태	설명	작성일시
작업표시줄	@2021년 11월 11일 → 2021년 11월 28일		최소화된것클릭시다시창활성화	@2021년 9월 7일 오후 6:53
바탕화면 우클릭	@2021년 11월 29일 → 2021년 12월 16일			@2021년 9월 7일 오후 6:52
개발	@2021년 9월 15일 → 2022년 1월 15일			@2021년 9월 6일 오후 2:49
✏️ 스케치	@2021년 9월 6일 → 2021년 9월 8일	완료 🙌	전체적인 작업계획	@2021년 9월 6일 오후 2:04
New Task				@2021년 9월 6일 오후 2:00
전체기간	@2021년 9월 6일 → 2021년 9월 10일			@2021년 9월 6일 오후 2:20
엑셀	@2021년 10월 4일 → 2021년 10월 9일		업로드, 다운로드	@2021년 9월 7일 오후 6:46

Aa Name	날짜	상태	설명	작성일시
브라우저	@2021년 10월 9일 → 2021년 10월 11일		창에서링크만연결	@2021년 9월 7일 오후 6:46
숫자야구	@2021년 10월 11일 → 2021년 10월 15일		원페이지	@2021년 9월 7일 오후 6:46
환경설정	@2021년 10월 25일 → 2021년 11월 10일		팝업창에아이콘들→클릭시새팝업창	@2021년 9월 7일 오후 6:47
휴지통	@2021년 10월 15일 → 2021년 10월 24일		파일들리스트로구성	@2021년 9월 7일 오후 6:48

Aa Name	날짜	상태	설명	작성일시
메모장	@2021년 9월 15일 → 2021년 9월 24일		저장하면 바탕화면에 새 파일로 생성	@2021년 9월 7일 오후 6:49
TODO 리스트	@2021년 9월 24일 → 2021년 10월 3일		앱 내에 데이터 저장	@2021년 9월 7일 오후 6:50
아이콘 드래그	@2021년 12월 17일 → 2021년 12월 30일		바탕화면에서 dnd	@2021년 9월 7일 오후 6:51
그래픽	@2022년 1월 5일 → 2022년 1월 15일			@2021년 9월 7일 오후 6:59
CSS	@2021년 12월 31일 → 2022년 1월 7일		최종 레이아웃 조정	@2021년 9월 7일 오후 6:59
제목 없음				@2021년 9월 9일 오후 1:38

Aa Name	날짜	상태	설명	작성일시
최종 테스트, 배포	@2022년 1월 16일 → 2022년 1월 29일			@2021년 9월 9일 오후 1:38